""O’'zbekiston temir yo'llari* AJda PQ-4936 va PQ-4937 sonli qarorlariga muvofiq investitsiya loyihalarini amalga oshirish to'g'risidagi
MA'LUMOT
(2021-yil Yanvar-Avgust holatiga)

min.doll.
o , . O'zlashtirish 2021-y. . Hisobot
_ _ _ Loylhan_lng Qoldig (0] zlas_htl_rlsh Yanvar-Avgust Y|I_ rejasiga davriga
Ne Loyiha nomi va tashabbuskori umumiy rejasi nisbatan -
ivmati 01.01.2021-y. 2021- % nisbatan
ary Y. Reja Amalda 0 %
Jami: 2786,38 1777,28 623,28 357,22 366,09 59% 102%
davlat budjetisiz 2457,75 1766,78 533,34 295,69 295,95 55% 100%
jumladan:
davlat budjeti 328,63 10,50 89,94 61,53 70,14 78% 114%
jamiyat mablag'lari 1264,82 1062,63 202,34 133,40 124,85 62% 94%
O'zbekiston Respublikasi kafolati ostidagi xorijiy kreditlar 680,15 527,04 205,89 96,02 126,62 61% 132%
tijorat bank kreditlari 75,96 10,96 10,96 6,60 1,36 12% 21%
to'g'ridan-to'g'ri chet el investitsiyalari 150,00 56,25 51,25 33,27 33,27 65% 100%
TTJ mablag'lari 286,82 109,90 62,90 26,40 9,85 16% 37%
shundan:
Pop-Namangan-Andijon temir yo'l uchastkasini elektrlashtirish 160,14 3,08 3,08 2,38 2,47 80% 104%
1 jumladan:
jamiyat mablag'lari 68,92 2,58 2,58 1,88 1,97 76% 105%
Davlat kafolatidagi chet el kreditlari (OTB) 80,00 0,50 0,50 0,50 0,50 100% 100%
Buxoro-Urganch-Xiva temir yo'lini elektrlashtirish 445,65 439,00 44,00 517 2,10 4,8% 41%
2 jumladan:
jamiyat mablag'lari 108,50 114,00 10,00 5,17 2,10 21% 41%
Davlat kafolatidagi chet el kreditlari (OTB va OlIB) 270,00 270,00 34,00
Lokomotivlar xaridi yo'li bilan lokomotiv parkini yangilash 181,07 105,96 105,96 90,85 86,49 82% 95%
3 iumladan:
jamiyat mablag'lari 11,07 9,57 9,57 6,99 2,63 27% 38%
Davlat kafolatidagi chet el kreditlari (OTB) 170,00 96,39 96,39 83,86 83,86 87% 100%
Ikkita yuqori tezlikda harakatlanuvchi Talgo-250 rusumli yo'lovchi
4 |elektropoyezdini hamda 4 ta ekonom toifali vagon xarid gilish 65,00 65,00 65,00 11,66 42,26 65% 362%
Davlat kafolatidagi chet el kreditlari (FIEM)




o , . O'zlashtirish 2021-y. . Hisobot
_ _ _ Loylhan_lng Qoldig (0] zlas_htl_rlsh Yanvar-Avgust Y|I_ rejasiga davriga
Ne Loyiha nomi va tashabbuskori umumiy rejasi nisbatan -
vmati 01.01.2021-y. 2021 Y nisbatan
ary Y. Reja Amalda 0 %
Slhovot-_Qora!o zall< yangi temir Yo I|' I_|n_|yas'|n| hamdla A_\rr_m_dary_o ustidan 173,78 173,78 19.20 12.30 12.30 64% 100%
o'tuvchi temir yo’l va avtomobil yo'lini go'shma ko’prigini qurish
5 jumladan:
jamiyat mablag'lari 93,16 93,16 8,24 6,74 6,74 82% 100%
TTJ mablag'lari 45,00 45,00 10,00 4,60 4,60 46% 100%
Davlat kafolatidagi chet el kreditlari 34,66 34,66
tijorat bank kreditlari 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 100% 100%
Toshkent shahrida yer usti halga metropolitenini qurish 466,13 95,39 124,33 74,20 66,39 53,4% 89%
jumladan:
6 |davlat budjeti 221,70 79,43 52,40 61,39 77% 117%
Davlat kafolatidagi chet el kreditlari (Eksimbank XXR) 60,49 60,49 10,00
TTJ mablag'lari 88,92 34,90 34,90 21,80 5,00 14% 23%
Toshkent metropoliteni Yunusobod liniyasining 2-bosgichi qurilishi 103,82 0,75 0,75 0,75 0,23 30% 30%
7 jumladan:
davlat budjeti 51,02 0,75 0,75 0,75 0,23 30% 30%
TTJ mablag'lari 52,80
Toshkent metropolitenining Sergeli liniyasini qurilishi 82,66 1,40 1,40 1,26 1,65 118% 131%
8 jumladan:
davlat budjeti 47,56 1,40 1,40 1,26 1,40 100% 111%
TTJ mablag'lari 35,10 0,25
Metro vagonlarini modernizatsiya qilish orgali xizmat muddatini 15 yilga
9 |uzaytirish 8,35 8,35 8,35 7,12 7,12 85% 100%
davlat budjeti
Elektrlashtirilgan yuqori tezlikdagi Navoiy-Buxoro temir yo'l
10 |liniyasining ikkinchi yo'lini qurilishi 141,49 141,49 5,00 3,53 3,53 71% 100%
jamiyat mablag'lari
11 !\/Ia_rokand-Na\lloy temir yo'l uchastkasini elektrlashtirish 48,98 42.70 2150 13,62 13,62 63% 100%
jamiyat mablag'lari
12 | Temir yo'llarni reabilitatsiya qilish 240,00 208,00 48,00 34,76 34,76 72% 100%
13 |Yuk vagonlarini qurish 375,50 303,05 70,00 43,04 43,04 61% 100%
14 |Yuk vagonlarini modernizatsiya gilish va xizmat muddatini uzaytirish 34,00 26,71 6,40 4,23 4,23 66%0 100%
15 |Yo'lovchi vagonlar tarkibini yangilash 51,00 46,92 3,00 1,50 0,29 10% 19%
16 |Lokomotivlarni tiklash 60,20 47,45 12,75 8,40 8,40 66% 100%




Lovihani O'slashtirish O'zlashtirish 2021-y. Vil reiasi Hisobot
_ _ _ oyihaning Qoldig zlashtiris Yanvar-Avgust P IEIEsIoa | gavriga
Ne Loyiha nomi va tashabbuskori umumiy rejasi nisbatan -
ivmati 01.01.2021-y. 2021 Y nisbatan
ary Y. Reja Amalda 0 %
17 |Kompaniya bo’linmalariga dastgoh va texnologiyalar sotib olish 32,00 27,00 5,30 3,54 3,54 67% 100%
1g | Toshkent shahrida kop tarmogli Klinika qurilishi 150,00 56,25 51,25 33,27 33,27 65% 100%
to'g'ridan-to'g'ri chet el investitsiyalari
Toshkent sharqu_ geroo_lroml hududida zamonaviy fugaro aviatsiya 140,00 40,00 28,00 5,64 0,40 1% 7%
aeroport kompleksini qurish (1-etap)
19 jumladan:
tijorat bank kreditlari 75,00 10,00 10,00 5,64 0,40 4% 7%
TTJ mablag'lari 65,00 30,00 18,00




