
ИНФОРМАЦИЯ      

о реализации инвестиционных проектов в АО «Узбекистон темир йуллари» на 2022 год. 

(по состоянию на 1 Октябрь 2022 г.) 

млн.долл. 

№ Название проекта и инвестор 

Общая 

стоимость 

проекта 

Остаток на 

01.01.2022г. 

Прогноз 

освоения 

на 

2022г. 

Освоение на  

Январь-

Сентябрь 

Относительно 

отчётного 

периода 

% Прогноз Факт 

 
Всего: 2173,95 1634,26 497,86 321,80 321,82 100% 

 
без бюджетных средств 1965,55 1560,19 479,34 303,28 303,30 100% 

 
в том числе: 

      

 
бюджетные средства 208,40 74,07 18,52 18,52 18,52 100% 

 
собственные средства 1075,03 993,24 299,34 232,78 232,00 100% 

 

иностранные кредиты под гарантию 

Республики Узбекистан 
426,16 426,16 116,00 33,50 34,00 101% 

 
кредиты коммерческих банков 75,96 10,00 

    

 
прямые иностранные инвестиции 170,00 4,00 19,00 9,00 9,30 103% 

 
средства ФРР Уз 218,40 126,79 45,00 28,00 28,00 100% 

 
из них: 

      

1 

Строительство электрифицированной 

железнодорожной линии Ангрен-Пап 

электрифицированного участка "Поп-Коканд-

Андижан" 

121,00 121,00 45,00 23,50 22,00 94% 

в том числе: 
      

собственные средства 206,33 64,68 
  

0,35 
 

иностранные кредиты под гарантию Республики 

Узбекистан 
121,00 121,00 45,00 23,50 22,00 94% 

2 

Электрификация железнодорожной участка 

Бухара-Ургенч-Хива 
437,52 434,42 98,96 25,50 28,62 112% 

в том числе: 
      

собственные средства 167,52 164,42 27,96 15,50 16,62 107% 

иностранные кредиты под гарантию Республики 

Узбекистан (АБР и АБИИ) 
270,00 270,00 71,00 10,00 12,00 

 

3 

Строительство новой железнодорожной линии 

Шават-Караузяк и совместного 

железнодорожного и автомобильного моста 

через Амударью. 

173,78 139,12 67,00 51,25 53,80 105% 

в том числе: 
      

собственные средства 93,16 71,94 42,00 35,25 37,80 107% 

средства ФРР Уз 45,00 32,52 25,00 16,00 16,00 100% 

иностранные кредиты под гарантию Республики 

Узбекистан 
34,66 34,66 

    

кредиты коммерческих банков 0,96 
     

4 

Строительство наземного метро в Ташкенте 350,73 155,00 38,52 30,52 30,52 100% 

в том числе: 
      

бюджетные средства 208,40 74,07 18,52 18,52 18,52 100% 

иностранные кредиты под гарантию Республики 

Узбекистан (Эксимбанк КНР) 
0,50 0,50 

    

средства ФРР Уз 108,40 59,27 20,00 12,00 12,00 100% 

5 

Строительство второй электрифицированной 

высокоскоростной железнодорожной дороги на 

участке Навои-Бухара 

собственные средства 

141,65 112,98 80,00 60,00 61,02 102% 

6 

Электрификция железнодорожного участка 

Мароканд-Навои собственные средства 

собственные средства 

48,98 20,18 20,18 16,15 18,50 115% 

7 Реабилитация железнодорожных путей 240,10 240,10 48,10 42,48 46,51 109% 

8 Строительство грузовых вагонов 238,00 238,00 50,00 40,00 25,00 63% 

9 
Модернизация и продление срока службы 

грузовых вагонов 
34,22 34,22 6,80 5,10 5,10 100% 

10 Восстановление парка локомотивов 60,20 60,20 12,50 9,45 9,45 100% 

11 
Закупка оборудования и технологий для 

подразделений компании 
51,20 51,20 11,80 8,85 8,85 100% 

12 

Строительство многопрофильной клиники в 

Ташкенте 

прямые иностранные инвестиции 

150,00 4,00 4,00 4,00 9,30 233% 

13 

Строительство современного аэровокзального 

комплекса гражданской (деловой) авиации на 

базе аэродрома "Ташкент-Восточный" (1 этап) 

160,00 64,60 15,00 5,00 
  

в том числе: 
      

кредиты коммерческих банков 75,00 10,00 
    

средства ФРР Уз 65,00 35,00 
    

прямые иностранные инвестиции 20,00 
 

15,00 5,00 
  



14 

Организация движения скоростных 

пригородных элктропоездов "Ташкент-Чирчик-

Ходжикент" 
собственные средства 

13,88 13,73 
  

2,80 
 

 


