
mln.doll.

Jami 2305,35 1608,81 533,34 23,92 23,96 4% 100%

jumladan:

jamiyat mablagʻlari 1193,04 985,28 201,30 10,25 11,49 6% 112%

Oʻzbekiston Respublikasi kafolati ostidagi xorijiy kreditlar 645,49 492,38 205,89 9,15 9,15 4% 100%

tijorat bank kreditlari 75,00 10,00 10,00 0,40 0,40 4% 100%

toʻgʻridan-toʻgʻri chet el  investitsiyalari 150,00 56,25 51,25 2,92 2,92 6% 100%

TTJ mablagʻlari 241,82 64,90 64,90 1,20

shundan:

Pop-Namangan-Andijon temir yoʻl uchastkasini elektrlashtirish 160,14 3,08 3,08 0,27 1,89 61% 700%

jumladan:

jamiyat mablagʻlari 68,92 2,58 2,58 0,12 1,74 67% 1450%

Davlat kafolatidagi chet el kreditlari (OTB) 80,00 0,50 0,50 0,15 0,15 30% 100%

Buxara-Urgench-Xiva temir yoʻlini elektrlashtirish 439,00 439,00 44,00 0,15 0,15 0,3% 100%

jumladan:

jamiyat mablagʻlari 114,00 114,00 10,00 0,15 0,15 2% 100%

Davlat kafolatidagi chet el kreditlari (OTB va OIIB) 270,00 270,00 34,00

Lokomotivlar xaridi yoʻli bilan lokomotiv parkini yangilash 181,07 105,96 105,96 9,87 9,87 9% 100%

jumladan:

jamiyat mablagʻlari 11,07 9,57 9,57 0,87 0,87 9% 100%

Davlat kafolatidagi chet el kreditlari (OTB) 170,00 96,39 96,39 9,00 9,00 9% 100%

4

Ikkita yuqori tezlikda xarakatlanuvchi Talgo-250 rusumli 

yoʻlovchi elektropoyezdini hamda 4 ta ekonom toifali vagon xarid 

qilish 

Davlat kafolatidagi chet el kreditlari (FIEM)

65,00 65,00 65,00

2
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Toshkent shaxrida yer usti xalqa metropolitenini qurish 466,13 95,39 44,90 0,50

jumladan:

Davlat kafolatidagi chet el kreditlari (Eksimbank XXT) 60,49 60,49 10,00

TTJ mablagʻlari 88,92 34,90 34,90 0,50

6

Elektrlashtirilgan yuqori tezlikdagi Navoi-Buxoro temir yoʻl 

liniyasining ikkinchi yoʻlini qurilishi

jamiyat mablagʻlari 

157,37 157,30 5,00 0,45 0,45 9% 100%

7
Marokand-Navoi  temir yoʻl uchastkasini elektrlashtirish

jamiyat mablagʻlari 
48,98 42,70 21,50 1,07 1,07 5% 100%

8 Temir yoʻllarni reabilitatsiya qilish 240,00 208,00 48,00 2,60 3,95 8% 152%

9 Yuk vagonlarini qurish 375,50 303,05 70,00 1,61 1,61 2% 100%

10
Yuk vagonlarini modernizatsiya qilish va xizmat muddatini 

uzaytirish
34,00 26,71 6,40 0,44 0,75 12% 170%

11 Yoʻlovchi vagonlar tarkibini yangilash 51,00 46,92 10,20 2,04

12 Lokomotivlarni tiklash 60,20 47,45 12,75 0,70 0,70 5% 100%

13 Kompaniya boʻlinmalariga dastgoh va texnologiyalar sotib olish 32,00 27,00 5,30 0,20 0,20 4% 100%

14
Toshkent shaxrida koʻp tarmoqli klinika qurilishi

toʻgʻridan-toʻgʻri chet el investitsiyalari
150,00 56,25 51,25 2,92 2,92 6% 100%

"Toshkent sharqiy" aerodromi xududida zamonaviy fuqaro 

aviatsiyasi aeroport kompleksini qurish (1 etap)
140,00 40,00 40,00 1,10 0,40 1% 36%

jumladan:

tijorat bank kreditlari 75,00 10,00 10,00 0,40 0,40 4% 100%

TTJ mablagʻlari 65,00 30,00 30,00 0,70

5
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